

1/2023/16

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

uzatvorená medzi

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **Správa mestskej zelene v Košiciach**
Sídlo: Rastislavova 79, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Marta Popriková
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: JUDr. Katarína Ondášová
vo veciach technických: Ing. Pavol Olejník
Erik Kuzma
IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK2021157556
IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001
Telefón: 055/7263401
E-mail: smsz@smsz.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEĽ: **BEGRA spol. s r.o.**
Sídlo: Na Hriadkach 15, 841 07 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Diana Haláčová, konateľ
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: Erich Halač
vo veciach technických: Ing. Juraj Šubín
IČO: 35881640
DIČ: 202189678
IČ DPH: SK2021829678
IBAN: SK69 1100 0000 0026 2374 2368
Telefón: 0903700327
E-mail: fontany@begra.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.12.2022, ev. č. XII/2022/5.

I.
Predmet dodatku

- Počas realizácie stavebných prác na diele, ktoré sú naprojektované, bolo zistené, že v období od spracovania projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu prác došlo k nepredvídaným prácam a zmenám, ktoré nebolo možné zistiť a preveriť pri spracovaní projektovej dokumentácie. Zistené zmeny majú priamo vplyv na samotnú realizáciu stavebnej časti diela a elektroinštalácie.
 - Stavebná časť** - V stavebnej časti dochádza k navýšeniu rozpočtových nákladov z dôvodov statických - nutná výmena ocelevej konštrukcie (havarijný stav) a s tým

súvisiacich prác na úprave telesa fontány pre navrhované usporiadanie technológie a elektroinštalácie. Z týchto dôvodov dochádza po dohode s autorom - projektantom stavebnej časti súčasne k výmene a úprave rozloženia dlažieb v telese fontány. K úprave telesa fontány po stavebnej stránke dochádza aj z dôvodu vysokej degradácie zabudovaných materiálov a k rozsiahlemu poškodeniu mnohých konštrukcií.

V technickej miestnosti (ďalej len TM) dochádza z dôvodov, že pri obhliadke nebolo možné zistiť skutočný stav povrchov stien v TM, nakoľko v jej častiach bola ešte rozmiestnená väčšina pôvodnej technológie a elektroinštaláčnych rozvodov, ku kompletnej výmene omietok na stenách TM a tiež nášľapných vrstiev podláh.

- b) **Elektroinštalácia** - Z hľadiska ochrany koreňového systému drevín, požiadavky Krajského pamiatkového úradu a oddelenia arboristov objednávateľa bola nutnosť zmeniť trasovanie výkopov pre elektro rozvody, ako aj upraviť počet svietidiel. Ďalším dôvodom na zmenu bola skutočnosť, že niektoré produkty a komponenty z verejného obstarávania už nie sú v súčasnosti na trhu dostupné a bolo nutné zabezpečiť adekvátne polnohodnotné ekvivalenty. V dôsledku týchto zmien a požiadaviek, bola nutné riešiť aktualizáciu PD.

Všetky zmeny realizácie diela sú podrobne opísané v zmenových listoch (stavebná časť – Zmenové listy č. 1 až 5 a elektroinštalácia – Zmenové listy č. 1 až 8), ktoré tvoria prílohu tohto dodatku.

2. Zmluvné strany súhlasia s realizáciou predmetných zmien.
3. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na zvýšení zmluvnej ceny za dielo o 103.253,63 € s DPH, a to z dôvodu zmien špecifikovaných v prílohe dodatku.
4. Vzhľadom na odsúhlasené zmeny a ich vplyv na zmluvnú cenu sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

(1) Čl. V. ods. 5.2 zmluvy sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

Cena diela:	
Cena bez DPH:	1 576 783,89 €
20 % DPH:	315 356,78 €
Cena celkom vrátane DPH:	1 892 140,67 €

Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 1, k tejto zmluve o dielo, so zreteľom na jej aktualizáciu vykonanú dodatkom č. 1 k zmluve o dielo:

(2) Príloha č. 1 zmluvy sa aktualizuje o zmeny uvedené v prílohe tohto dodatku.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa zo dňa 14.12.2022, ev. č. XII/2022/5, nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Obsah textovej časti ostatných článkov zostáva nezmenený.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa zo dňa 14.12.2022, ev. č. XII/2022/5 je vyhotovený v 2 - och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa zo dňa 14.12.2022, ev. č. XII/2022/5 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1: Zmenové listy (stavebná časť – Zmenové listy č. 1 až 5 a elektroinštalácia – Zmenové listy č. 1 až 8)

V Košiciach, dňa 16.05.2023

V Košiciach, dňa 10.05.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Marta Popříková
riaditeľka

Ing. Diana Halačová
konateľ