




FAKTÚRA

(daňový doklad)

 GEOTECHNIK-PLUS,s.ro. Magnezitárska 11,040 13 Košice IČO: 36 592 137 IČDPH: SK2022003324 Obchodný register Okresného súdu Košice I Od.Sro. Vložka 16445/V. Peňažný ústav : ČSOB,a.s.pob.Košice Nám.Oslob. č.5 IBAN:SK73 7500 0000 0040 1800 8586 číslo účtu :4018008586/7500	Faktúra č.5/IX/2023					
	Konštantný symbol: 0308. ZoD.:202223XVIDH					
Odberateľ : IČO: .17078202 IČDPH: .SK2021157556						
  SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE v KOŠICIACH Rastislavova 79 040 01 Košice -Juh						
Dodacie a platobné podmienky : Forma úhrady : p.p. Dátum splatnosti : 30.10.2023 Dátum odosl. faktúry: 5.10.2023 Dátum zdaniteľného plnenia : 29.9.2023						
Označenie dodávky						
Na základe 202223XVIDHHDH Vám fakturujeme dohodnutú cenu za vykonané práce na SO-02,I.V.-V-5						
K úhrade :		7 757,36 €				
Prenesenie daňovej povinnosti : Osobou povinnou platiť DPH je príjemca stavebných prác podľa § 69 ods.12 písm. j) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. a článku 199, ods. 1 Smernice Rady 2006/112/ES						
Podpis :						
<table border="1"> <tr> <td>DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		DPH		20%	0,00 €	
DPH						
20%	0,00 €					
Celková fakturovaná suma		7 757,36 €				

Stavba :XVI.etapa rekonštr.objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice		Miesto: Košice DH					
Objekt :SO 02 Inklinometrický vrt I.V.-V-5		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.: 202223XVIDH	Spracoval: Ing.V.Onderko	Dňa: 29.9.2023				
Odberateľ: Správa mestskej zelene		IČO: 17078202					
		DIČ: 2021157556					
Dodávateľ: Geotechnik Plus,s.r.o.		IČO: 36 592 137					
		DIČ: 2022003324					
Projektant: Ing.František Priščák		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	5 886,20	1 850,10	7 736,30	6	Práce nadčas	
2	PSV:	21,06		21,06	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	5 907,26	1 850,10	7 757,36	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15			Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	7 757,36	
dátum:				22	DPH 20% z:	7 757,36	1 551,47
				23	DPH 0% z:		
				24	Súčet riadkov 21 až 23:		9 308,83
				F	Odpočet - pripočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
Správa mestskej zelene Košice				Geotechnik Plus,s.r.o.			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 29.9.2023			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberteľ:
Projektant: Ing. František Priščák
Dodávateľ: Geotechnik Plus, s.r.o.

Spracoval: Ing. V. Onderko
JKSO :
Dátum: 29.9.2023

Stavba : XVI. etapa rekonštr. objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice
Objekt : SO 02 Inklinometrický vrt I.V.-V-5

MP BAU, s. r. o. Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRACE	85,02	0,00	85,02		
2 - ZAKLADY	5 048,31	1 850,10	6 898,41		
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE	752,87	0,00	752,87		
PRACE A DODAVKY HSV spolu:	5 886,20	1 850,10	7 736,30		
723 - Vnútorný plynovod	21,06	0,00	21,06		
PRACE A DODAVKY PSV spolu:	21,06	0,00	21,06		
Za rozpočet celkom	5 907,26	1 850,10	7 757,36		