

X / 2024 / 10

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**  
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

**ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ: **Správa mestskej zelene v Košiciach**  
sídlo: Rastislavova 79, 040 01 Košice-Juh  
v zastúpení: Ing. Marta Popříková – riaditeľka  
bank. spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001  
IČO: 17 078 202  
DIČ: 2021157556  
IČ DPH: SK2021157556 (ďalej len Objednávateľ)
2. Zhotoviteľ: **OMEGATEC, spol. s r.o.**  
sídlo: F. Urbánka 6, 052 01 Spišská Nová Ves  
v zastúpení: Mgr. art. Ľubomír Kuc, konateľ  
bank. spojenie: ČSOB a.s.  
č. účtu: SK36 7500 0000 0040 3019 1870  
IČO: 36191302  
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro,  
vložka číslo: 10978/V (ďalej len Zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.05.2024, ev. č. V/2024/23.

**I.**

**Predmet dodatku**

1. V priebehu realizácie stavby „Verejný cintorín – vstupná časť – vstupný a bočný portál“ bol zistený odlišný reálny stav, ako bol predpokladaný v rozpočtovej dokumentácii, čo má za následok zmenu objemu a rozsahu prác a výslednú cenu Diela. Uvedené práce navyiac sú špecifikované v Prílohe č. 1 k tomuto dodatku. Na základe uvedeného, dochádza k zmene ceny t. j. k navýšeniu rozpočtových nákladov.
2. Zmluvné strany súhlasia s realizáciou zmien č. 1 až 4.
3. Zmluvné strany sa na základe uvedeného dohodli na zvýšení zmluvnej ceny za dielo o 28 408,28 € s DPH.
4. Vzhľadom na odsúhlasené zmeny v zmysle ods. 1 tohto článku a ich vplyv na zmluvnú cenu a dobu plnenia zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

(1) Čl. III. ods. 1 zmluvy sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z. ako cena určená na základe Cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 08.05.2024, so zreteľom na jej aktualizáciu vykonanú týmto dodatkom takto:

Cena spolu bez DPH:	124 307,19 €
DPH 20 % :	24 861,43 €
<b>CENA CELKOM, vrátane DPH:</b>	<b>149 168,62 €</b>

(slovom: stoštyridsaťdeväťtisícstošesťdesiatosem eur a šesťdesiatdva centov)

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ods. 1. tohto článku došlo k úprave ceny diela z dôvodu týchto prác navyše a uvedených skutočností, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku. V zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak

b) ide o doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej zmluvy alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára,

1. Nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy

a

2. Spôsobí verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

V súlade s § 18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, a teda hodnota všetkých zmien nepresahuje 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

(2) Príloha č. 1 zmluvy sa aktualizuje o zmeny uvedené v prílohe tohto dodatku.

## II.

### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.05.2024, ev. č. V/2024/23, nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Obsah textovej časti ostatných článkov zostáva nezmenený.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.05.2024, ev. č. V/2024/23 je vyhotovený v 2 - och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.05.2024, ev. č. V/2024/23 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:  
Príloha č. 1: Rekapitulácia stavby - rozpočet (Zdôvodnenie – práce navyše a Vyjadrenie statika)

V Košiciach, dňa 24.10.2024

V Košiciach, dňa 24.10.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Marta Popříková  
riadiateľka

Mgr. art. Ľubomír Kuc  
konateľ