

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ:	Správa mestskej zelene v Košiciach
Sídlo:	Rastislavova 79, 040 01 Košice
Právna forma:	príspevková organizácia mesta Košice, na základe Zriaďovacej listiny zo dňa 11.11.2004
IČO:	170 78 202
IČ DPH:	SK2021157556
Štatutárny orgán:	Ing. Marta Popriková – riaditeľka
IBAN:	SK42 5600 0000 0004 4386 8001
SWIFT:	KOMASK2X
Email:	smsz@smsz.sk
Zhotoviteľ:	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Sídlo:	Moyzesova 8, 921 01 Piešťany
IČO:	51010003
IČ DPH:	SK2120564457
Štatutárny orgán:	Marko Rybárik – predseda predstavenstva
IBAN:	SK88 0900 0000 0051 6650 1756
SWIFT:	GIBASKBX
Email:	info@octago.sk

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.06.2026, ev. č. VI/2026/13.

I. PREDMET DODATKU

1. V priebehu realizácie stavby „Realizácia projektu detského ihriska – Ihrisko pre všetky deti – Národná trieda 47-49, Košice MČ Sever“ nastali nepredvídateľné okolnosti (omeškanie dodávky kľúčového komponentu diela – hrací prvok LK801 z dôvodu zničenia skladových priestorov a výrobnéj infraštruktúry počas vojnového konfliktu na Ukrajine), ktoré spôsobili omeškanie nadväzujúcich stavebných a montážnych prác a neumožnenie dokončenia celého diela v pôvodne dohodnutom termíne.

Na základe uvedených skutočností je potrebné zmeniť termín ukončenia diela.

2. Zmluvné strany súhlasia s realizáciou zmien v zmysle ods. 1 tohto článku.

3. Vzhľadom na odsúhlasené zmeny v zmysle ods. 1 tohto článku a ich vplyv na termín plnenia zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

(1) **Čl. 3 Termíny plnenia – ods. 2 zmluvy** sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

2. **Termín ukončenia diela:** **do 18.09.2026**

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.06.2026, ev. č. VI/2026/13 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2. Obsah textovej časti ostatných článkov zostáva nezmenený.
3. Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.06.2026, ev. č. VI/2026/13 je vyhotovený v 2 - och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany si Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.06.2026, ev. č. VI/2026/13 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Košiciach, dňa 27.8.2026

V Košiciach, dňa 28-08-2026

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

