

X/2026/9

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo DHHV 192026
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany:

1. Objednávateľ: **Správa mestskej zelene v Košiciach**
sídlo: Rastislavova 79, 040 01 Košice-Juh
v zastúpení: Ing. Marta Popříková – riaditeľka
bank. spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001
IČO: 17 078 202
DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK2021157556
2. Zhotoviteľ: **GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.**
sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
v zastúpení: Ing. Vojtech Onderko – konateľ spoločnosti
bank. spojenie: ČSOB a.s., pobočka Košice
IBAN: SK73 7500 0000 0040 1800 8586
IČO: 36 592 137
DIČ: 2022003324
IČ DPH: SK2022003324

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.10.2026, ev. č. X/2026/6.

II. Predmet dodatku

- Objednávateľ bol v súvislosti s prípravou realizácie stavby, ktorá je predmetom zmluvy o dielo zo dňa 16.10.2026, ev. č. X/2026/6, povinný zabezpečiť príslušné stavebné povolenie. Stavebné konanie však bolo prerušené z dôvodu potreby doplnenia ďalších vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov. Uvedené skutočnosti, ktoré predĺžili proces získania stavebného povolenia, mali za následok posunutie termínu uzatvorenia tejto zmluvy o dielo. V dôsledku uvedeného časového posunu už nebolo možné zabezpečiť realizáciu a ukončenie diela v pôvodne predpokladanom termíne. Z uvedených dôvodov sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu ukončenia diela podľa podmienok dohodnutých v tomto dodatku.
- Zmluvné strany súhlasia s realizáciou zmien v zmysle ods. 1 tohto článku.
- Vzhľadom na odsúhlasené zmeny v zmysle ods. 1 tohto článku a ich vplyv na termín plnenia zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

(1) Čl. IV. Termín a spôsob plnenia zmluvy, ods. 2 zmluvy sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

2. Termín ukončenia diela: do 13.12.2026

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ods. 1. tohto článku došlo k úprave termínu plnenia z dôvodu zistených nových skutočností. V zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, k zmene pôvodnej zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, dochádza z dôvodu, že potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter zmluvy.

I. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.10.2026, ev. č. X/2026/6, nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Obsah textovej časti ostatných článkov zostáva nezmenený.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.10.2026, ev. č. X/2026/6 je vyhotovený v 2 - och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.10.2026, ev. č. X/2026/6 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Košiciach, dňa 27.10.2026

Ing. Vojtech Onderko

za zhotoviteľa

Ing. Marta Popříková

za objednávateľa