VII-/2025/9

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení

Článok I.
Zmluvné strany

1.	**Zhotoviteľ**:	JMP Projekty s.r.o.
	sídlo:	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
	zastúpený:	Ing. Ing. Ján Mihalečko
	IČO:	50 979 035
	DIČ:	2120551576
	IČ DPH:	SK2120551576
	Bankové spojenie:	Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
	IBAN:	SK26 8330 0000 0021 0125 2134
	telefón:	0918 290 172
	(ďalej len zhotoviteľ)	
2.	**Objednávateľ**:	**Správa mestskej zelene v Košiciach**
	sídlo:	Rastislavova 79, 040 01 Košice
	zastúpený:	Ing. Marta Popríková, riaditeľka
	IČO:	17078202
	DIČ:	2021157556
	IČ DPH:	SK2021157556
	bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
	číslo účtu:	SK42 5600 0000 0004 4386 9004
	kontakt:	055/7263401
	mail:	smsz@smsz.sk
	právna forma:	Príspevková organizácia zriadená Mestom Košice Zriaďovacou listinou zo dňa 07.07.2021
	(ďalej len objednávateľ)	

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.04.2025, ev. č. IV/2025/3.

I. PREDMET DODATKU

1. V priebehu realizácie stavby **„SMsZ – adaptácia administratívnej budovy AB-2“** – prvá časť – odovzdanie projektovej dokumentácie - nemohli byť práce z dôvodu zmeny stavebného zákona, a následnej nefunkčnosti stavebných úradov dokončené v dohodnutom termíne. Na základe uvedených skutočností je potrebné zmeniť termín ukončenia tejto časti diela.
2. Zmluvné strany súhlasia s realizáciou zmien v zmysle ods. 1 tohto článku.
3. Vzhľadom na odsúhlasené zmeny v zmysle ods. 1 tohto článku a ich vplyv na termín plnenia zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

   (1) Čl. IV. ods. 1 písm. a) zmluvy sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

a) odovzdanie projektovej dokumentácie – **do 16 týždňov od účinnosti zmluvy**

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.04.2025, ev. č. IV/2025/3, nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Obsah textovej časti ostatných článkov zostáva nezmenený.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.04.2025, ev. č. IV/2025/3 je vyhotovený v 2 - och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.04.2025, ev. č. IV/2025/3 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Košiciach, dňa 24.07.2025

zhotoviteľ	objednávateľ
Ing. Ing. Ján Mihalečko konateľ	Ing. Marta Popríková riaditeľka