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Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo

uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom znenfi

ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel’: Sprava mestskej zelene v KoSiciach

sidlo: Rastislavova 79,040 0l KoSice-Juh

v zastupeni: Ing. Marta Poprikova — riaditel'ka

bank. spojenie:  Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001

ICO: 17 078 202

DIC: 2021157556

IC DPH: SK2021157556 (d’alej len Objednavatel’)
2. Zhotovitel”: LOMA Invest, s.r.o.

sidlo: Puskinova 1174/36, 091 01 Stropkov

v zastipeni: Ing. Lucia Marosova, konatel

bank. spojenie: ~ SLSP a.s.

¢. uctu: SK94 0900 0000 0051 6843 4470

ICO: 52931021

IC DPH: SK2121183152 (d’alej len Zhotovitel’)

(d’alej spolo¢ne tieZ ,,Zmluvné strany*)

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku ¢. 1 k Zmluve odielo zo dna 06.10.2025,
ev. €. X/2025/2.
L.
Predmet dodatku

1. V priebehu realizacie stavby ,,Hydroizolicia fontany Lunik II — odstrinenie prifiny dniku

vody* boli zistené trhliny statického charakteru. Statik navrhol postup pri stabilizovani telesa
fontany. Jedna sa v tomto pripade o nepredvidané prace. Prace su Specifikované v Prilohe ¢. 1
tohto dodatku. Na zaklade uvedeného dochadza k zmene ceny, t.j. k navySeniu rozpoctovych
nakladov.
Zaroveni doslo k zmene technologického postupu pri realizacii predmetu zmluvy, ato zmenu
hydroizolacie z krystalickej na dvojzloZzkovy elasticky nater, ktory je odolny vo¢i soliam a UV
Ziareniu a mozZe byt ponechany ako findlna vrstva. Vzhl'adom na prace v jesennom obdobi je
tento nater vhodnej$i. Zmena pouzitej technolégie nema vplyv na zmluvne dohodnuti cenu
diela, ktora zostava v tomto pripade nezmenend. Prace su $pecifikované v Prilohe ¢. 1 tohto
dodatku.

2. Zmluvné strany sthlasia s realizdciou zmien v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku.

3. Naviac prace si v zmysle Prilohy ¢&. 1 tohto dodatku vo vyske 3 151,12 € bez DPH, 3 875,88 €
s DPH.

4, Vzhladom na odstihlasené zmeny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku, sa zmluvné strany dohodli na
nasledovnej zmene zmluvy:

(1) CL. I11. ods. 1 zmluvy sa v plnom rozsahu nahradza nasledovnym textom:

Cena za zhotovenie diela podl'a ¢l. 1. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov a vykonévacej
vyhlasky k tomuto zékonu & 87/1996 Z. z. ako cena urfena na zdklade Cenovej ponuky
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zhotovitel'a zo diia 25.09.2025 so zretelom na jej aktualizaciu vykonanu tymto dodatkom

takto:

Cena spolu bez DPH: 32 874,38 €
DPH 23 %: 71561,11€
CENA CELKOM, vritane DPH: 40 435,49 €

(slovom: Styridsat'tisicStyristotridsat’pét’ eur a Styridsat'devit’ centov)
2) Priloha ¢. 1 zmluvy sa aktualizuje o zmeny uvedené v tomto dodatku.
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II.
Zaverefné ustanovenia

1. Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo zo dita 06.10.2025, ev. &. X/2025/2, nadobuda platnost’ diiom
podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost nadobida diiom nasledujiicim po dni jeho
zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

2. Obsah textovej ¢asti ostatnych ¢lankov zostdva nezmeneny.

Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo zo diia 06.10.2025, ev. & X/2025/2 je vyhotoveny v 2 - och

vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

(V8]

4. Zmluvné strany si Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo zo dia 06.10.2025, ev. & X/2025/2 preéitali,
s jeho obsahom sthlasia, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

V Kosiciach, dna{&/HZU/« Y V Kosiciach, dna 4&441"3 A
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
Ing. Marta Poprikova /. Ing Lucié MaroSova

riaditel’ka konate!l



odberatel/Customer : Sprava mestskej zelene v Kosiciach Obdobie / Period: november 2025
Dodavatel/Contractor: LOMA Invest,s.r.o. patum / Date : 3.11.2025
stavba/Construction : Hydroizolacia fontany Lunik 1l

Naviac prace z dovodu sanacie rohu bazéna

J.cena [EUR]  Cena celkom

Bt ; Roek : ; M) MnoZstvo ..oy [EUR] bez DPH
_ Préce naviac : 3 151,12
Zemné price

1. |Hibenie ryhy ruénym naradim m3 2,25 90,00 202.50
2. |Buranie tehlovej primurovky m2 4,30 20,00 86,00
3. |Vnutrostaveniskovi preprava vyburanej sutiny - rucne t 0.52 70.00 36,12
4. |Zacistenie vykopu kpl. 1.00 40,00 40,00
5. |Spatny zasyp ryhy sypaninou m3 1.65 25,00 41,25

Rozsirenie zakladov

6. |Debnenie stuzujucich pisov a vencov - zhotovenie m2 4.87 37,00 180,01
7. |Debnenie stuzujlcich pasov a vencov - odstranenie m2 4.87 6.00 29.19
8. |Vystuz stuzujucich pasov z betonarske] ocele t 0.03 2 600,00 78,00
9. S:tt;):usluiujﬂcich pasov tr.C 30/37 - ruéna betonaz vratane prepravy a spracovanie "3 0.65 450,00 293 85
10. |Zdrsnenie beténového podkladu do hibky 10mm m2 3,00 48,00 144,00
11. |Kotvenie a vystuz podbetonavky kpl. 1,00 30,00 30,00
Sanicia

12. |Vftanie do betonu fi 16mm cm 694.00 0.30 208.20
13. |Frézovanie do betonu 15x20mm cm 840.00 0,25 210,00
14. |Lepenie helikalnej vystuze figmm - dodavka + montaz m 15.84 50,00 792,00
15. |Zositie prasklin tesniacou maltou m 15,00 23.00 345,00
16. |Priprava ryh a zalievanie prasklin v rimse vypliiovou maltou Mapefill ks 2,00 40,00 80.00
7. ;’g;]or::nﬂnie sadnutej rimsy reprofilacnou maltou MAPEI Planitop fast priem. hr. " 8.00 20.00 160.00
8. Utesnenie $kar medzi vodorovnymi a zvislymi plochami tesniacou paskou

Mapeband a Izolatnou altou Mapelastic T 1500 130 IQD.OOJ
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