



EUROBAU

Budujeme vaše predstavy



IX/2023/2

Dodatok č. 1 k ZMLUVE o DIELO č.: 03_3522EB

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: EUROBAU s.r.o.

Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde v Košiciach, oddiel: Sro, vložka č. 41216/V
v zastúpení: Ing. Dalibor Blizman, konateľ spoločnosti

IČO: 46738479

DIČ: 2023573794

IČ pre DPH: SK 2023573794

Bankové spojenie: Unicredit Bank Slovakia, a. s.

IBAN/BIC: SK 64 1111 0000 0013 2131 5016

Tel. č.: +421 907 237 562

e-mail: blizman@eurobau.sk

(ďalej len Objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 79, 040 01 Košice - Juh

Príspevková organizácia mesta Košice zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Košice I., číslo živ. registra: 805-7761

v zastúpení: Ing. Marta Popříková, riaditeľka

IČO: 17 078 202

DIČ: 2021157556

IČ DPH: SK2021157556

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN/BIC: SK42 5600 0000 0004 4386 9004

Tel. č.: +421557263401

e-mail: smsz@smsz.sk

(ďalej len Zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.12.2022, ev. č. XII/2022/3.

I. Predmet dodatku

1. Nakoľko objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi pripravený terén na realizovanie diela Verejný cintorín – vstupná časť, Rastislavova 83, Košice – sadovnicke úpravy, zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy, a to posunu termínu na protokolárne odovzdanie prác.
2. Vzhľadom na odsúhlasenie zmeny v zmysle ods. 1 tohto článku, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

(1) Čl. 3, ods. 3.2 zmluvy sa vypúšťa a v plnom rozsahu sa nahrádza nasledovným textom:

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce na stavbe podľa predmetu zmluvy v termíne:

Zahájenie prác:

27.02.2023

Protokolárne odovzdanie prác:

28.10.2023

 **EUROBAU s.r.o.**
Werferova 1/2582
040 11 Košice

IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 202 357 3794
tel: +421 907 237 562
eurobau@eurobau.sk

 **UniCredit**
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016
SWIFT: UNCRSKBX
www.eurobau.sk

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 41216/V



EUROBAU

Budujeme vaše predstavy



II. Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.12.2022, ev. č. XII/2022/3, nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Obsah textovej časti ostatných článkov zostáva nezmenený.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.12.2022, ev. č. XII/2022/3 je vyhotovený v 2 - och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.12.2022, ev. č. XII/2022/3 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Košiciach, dňa:
Za objednávateľa:

23. 8. 2023

V Košiciach, dňa:
Za zhotoviteľa:

25. 08. 2023

EUROBAU s.r.o.

Ing. Dalibor Blizman,
konateľ spoločnosti

Správa mestskej zelene v Košiciach

Ing. Marta Popříková
riadiateľka



EUROBAU s.r.o.
Werferova 1/2582
040 11 Košice

IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 202 357 3794
tel: +421 907 237 562
eurobau@eurobau.sk



IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016
SWIFT: UNCRSKBX
www.eurobau.sk