

IV/KOZY/17

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení**

**Článok I.
Zmluvné strany**

1. Zhotoviteľ: **Beeli s.r.o.**
sídlo: Bojná 531, 956 01 Bojná
zastúpený: Ing. Ladislav Balog, konateľ
IČO: 46 646 515
DIČ: 2023591306
IČ DPH: SK2023591306
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK57 1100 0000 0029 2688 3977
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: Sro, vložka č.: 32471/N
telefón: +421 903 126 902
mail: ladislav.balog@beeli.sk
(ďalej len zhotoviteľ)

2. Objednávateľ: **Správa mestskej zelene v Košiciach**
sídlo: Rastislavova 79, 040 01 Košice
zastúpený: Ing. Marta Popříková, riaditeľka
IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK2021157556
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: SK42 5600 0000 0004 4386 8001
kontakt: 055/7263401
mail: smsz@smsz.sk
právna forma: Príspevková organizácia zriadená Mestom Košice
Zriaďovacou listinou zo dňa 07.07.2021
(ďalej len objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 03.10.2023.

**II.
Predmet dodatku**

1. V priebehu inžinierskej činnosti pre stavbu „Kompostáreň Bernátovce – modernizácia“ zhotoviteľ obdržal viaceré stanoviská dotknutých orgánov, ktoré obsahovali nesúhlasné stanovisko k predmetnej stavbe. Z uvedeného dôvodu je potrebné predĺžiť lehotu na ukončenie inžinierskej činnosti a získanie právoplatného stavebného povolenia.
2. Zmluvné strany súhlasia s realizáciou zmien v zmysle ods. 1 tohto článku.
3. Vzhľadom na odsúhlasené zmeny v zmysle ods. 1 tohto článku a ich vplyv na termín plnenia zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:
(1) Čl. IV. ods. 1, B zmluvy sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:
B – do 15.05.2024

III.
Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 03.10.2023 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie si ponechá objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
3. Obsah textovej časti ostatných článkov zostáva nezmenený.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 03.10.2023 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.


V Bojnjej, dňa 03.04.2024

V Košiciach, dňa **23-04-2024**

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:


Ing. Ladislav Balog
konateľ


Správa mestskej zelene v Košiciach
Ing. Marta Popříková
riaditeľka