

Dodávateľ:

BEGRA spol. s r.o.
Na hriadkach 15
841 07 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 881 640
DIČ: 2021829678
IČ DPH: SK2021829678

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 31298/B

**Faktúra číslo:**

2311367


Objednávka číslo:

ZML14.12.2022

Odberateľ:

Poštová adresa:

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh
SLOVENSKÁ REPUBLIKA



Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK2021157556

Dátum vyhotovenia: 13.11.2023
Dodanie tovaru/služby: 31.10.2023
Dátum splatnosti: 13.12.2023

IBAN: SK79 1100 0000 0029 4214 5464
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatra Banka - úverový 93203
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2311367
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Dovoz

IBAN
SK79 1100 0000 0029 4214 5464

Variabilný symbol
2311367

Dátum splatnosti
13.12.2023

Celková fakturovaná suma
137 282,33€

Fakturujem Vám Elektroinštalačné práce na stavbe "Rekonštrukcia Hrajúcej fontány na Hlavnej ulici v Košiciach " dľa súpisu vykonaných prác za 10/2023 zo dňa 31.10.2023

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujem Elektroinštalačné práce na stavbe "Rekonštrukcia Hrajúcej fontány na Hlavnej ulici v Košiciach" dľa súpisu vykonaných prác za 10/2023 zo dňa 31.10.2023	1,00	ks	137 282,33	137 282,33		137 282,33	0,00	137 282,33

Prenos DP 137 282,33
Celková suma s DPH 137 282,33
Celková fakturovaná suma 137 282,33 €

Zmluvná cena .Odberateľ tovaru súhlasí s prípadnou možnou penalizáciou 0,05%z fakturovanej sumy za každý deň nedodržania termínu splatnosti. Faktúra je vystavená s prenesením daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 písm. j.zákona o DPH



PAY by square



Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Ing. Diana Halačová



02/64770770 | 02/64770770



fontany@begra.sk

ZISTOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČÍCH A DODÁVKÁCH ZA MĚSÍČ

10/2023

Stavba: Rekonstrukcia hrájúcej fontány v Košiciach

Objednávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: BEGRA spol. s r.o.

Vypracoval: Ing. Juraj Šubín/ Ing. Diana Halačová

Dátum: 31.10.2023

Číslo položky	Popis položky	Cena celkom	Od začiatku výstavby do konca predchádzajúceho mesiaca		Nárok na fakturáciu za obdobie 05/2023		Nárok na fakturáciu za obdobie 06/2023		Nárok na fakturáciu za obdobie 09/2023		Nárok na fakturáciu za obdobie 10/2023		Zostáva realizovať do konca výstavby	
			€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
1	Rekonstrukcia elektroinštalácie	554 341,91 €	87,27%	483 761,89 €	26,65%	147 749,60 €	25,63%	142 064,90 €	40,09%	193 947,39 €	40,87%	60 391,61 €	1,84%	10 188,42 €
	SPOLU celkom bez DPH	554 341,91 €	87,27%	483 761,89 €	26,65%	147 749,60 €	25,63%	142 064,90 €	40,09%	193 947,39 €	40,87%	60 391,61 €	1,84%	10 188,42 €
	Práce naviac/Nevykonané práce													
	ZL1 - Systém ozvučenia	3 451,66 €	15,89%	548,52 €		0,00 €		0,00 €		548,52 €		2 903,14 €		0,00 €
	ZL2 - Riadiaci systém a dátový rozvádzač DR1	4 581,53 €	-1244,60%	-57 021,62 €		-62 330,10 €		0,00 €		5 908,48 €		61 603,15 €		0,00 €
	ZL3 - Káble, záby, vodíče a rúrky	18 247,52 €	62,35%	11 377,36 €		914,90 €		10 462,46 €		0,00 €		6 870,14 €		0,00 €
	ZL4 - Elektrické prístroje a elektroinštalčný materiál	4 507,59 €	80,25%	3 617,25 €		-568,77 €		61,20 €		4 124,82 €		711,14 €		179,20 €
	ZL5 - Svetlá	-5 565,08 €	100,00%	-5 565,08 €		-5 859,04 €		289,96 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	ZL6 - Uzemnenie	2 323,13 €	100,00%	2 323,13 €		-765,50 €		3 088,63 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	ZL7 - Zemné práce, výkopy pre káblové trasy	18 562,42 €	91,70%	17 022,41 €		1 593,31 €		13 181,93 €		2 247,17 €		0,00 €		1 540,00 €
	ZL8 - Ostatné položky	651,28 €	-1629,50%	-10 612,61 €		-13 860,39 €		1 165,19 €		2 082,59 €		4 803,15 €		6 460,76 €
	ZL9 - Návrh zmeny zapojenia - Realizačná projektová dokumentácia	400,00 €	100,00%	400,00 €		0,00 €		0,00 €		400,00 €		0,00 €		0,00 €
	ZL10 - Výkop pre zvláhu	5 741,85 €	100,00%	5 741,85 €		0,00 €		0,00 €		5 741,85 €		0,00 €		0,00 €
	SPOLU 1+ Práce naviac / Nevykonané práce	607 243,81 €		451 593,10 €		66 874,01 €		170 318,27 €		214 400,82 €		137 282,33 €		18 368,38 €
	Cena SPOLU 1+2 + Práce naviac fakturácia v mesiaci	607 243,80 €				66 874,01 €		170 318,27 €		214 400,82 €		137 282,33 €		18 368,38 €

Uvedené ceny sú bez DPH

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

Dátum:

Dátum:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

BEGRA spol. s r.o.
 Na hrizákach 15, 841 07 Bratislava
 web: begra.sk/mestskofortany.sk
 tel. č.: 02/64 770 770

13. 11. 2023

Ing. Pavol Olejník

Pavol Olejník
 Správa mestskej zelene v Košiciach
 Rastislavova 79
 KOŠICE
 -1-

