

Súhrnný list čerpania za 12/2025

Názov stavby: Stavba : Krematórium - sanácia exteriér. stien - II.ETAPA (časť III., IV.) aktualizácia

Miesto stavby:

Odberaťel: Správa mestskej zelene

Adresa: Rastislavova 79
04001 KOŠICE

JKSO:

IČO: 17078202

DRČ: 202157556

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

| Por. č. | Hl. | Náklady na | Náklady investičnej výstavby | | | Náklady z inv. prostried. | Celkové náklady |
|---------|-----|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|-------------------|
| | | | stavebná časť | technolog. časť | celkom | | |
| 1 | A | Projektové a prieskumné práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | B | Prevádzkové súbory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | z toho: dodávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | montáž a dopl. náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | C | Stavebné objekty | 98 749,54 | 0,00 | 98 749,54 | 0,00 | 98 749,54 |
| 6 | | z toho: základné náklady | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | HZS a dopl. náklady | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | D | Stroje, zariadenie, inventár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | E | Umelecké diela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | Vedľajšie náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | G | Ostatné náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | H | Rezerva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | I | Ostatné investície | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | J | Nehmotný investičný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | Prevádzkové náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | L | Kompletačná činnosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Celkové náklady | 98 749,54 | 0,00 | 98 749,54 | 0,00 | 98 749,54 |
| 18 | DPH | | 23% | z čiastky | 98 749,54 | | 22 712,39 |
| | | | 0% | z čiastky | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | | Cena celkom s DPH | | | | | 121 461,93 |

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Spracoval: | Projektant: | Odberaťel: |
| Dňa: 15.12.2025 | Archem s.r.o. IČO: DRČ: | Správa mestskej zelene IČO: DRČ: 17078202 202157556 |
| Adresa: | Adresa: | Adresa: Rastislavova 79 04001 KOŠICE |

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

| Názov stavby, objektu, časti alebo PS | Spolu bez DPH | | DPH 23% | | Spolu s DPH | |
|--|------------------|------------------|-------------------|------|-------------|------|
| | spolu | | spolu | | spolu | |
| Stavba : Krematórium - sanácia exteriér. sifien - II.ETAPA (časť III., IV.) aktualizácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ..Objekt : III. časť | 34 919,16 | 8 031,41 | 42 950,57 | | | |
| ..Objekt : III. Časť - naviac práce | 32 464,53 | 7 466,84 | 39 931,37 | | | |
| ..Objekt : IV. časť | 19 627,81 | 4 514,40 | 24 142,21 | | | |
| ..Objekt : IV. Časť - naviac práce | 11 738,04 | 2 699,75 | 14 437,79 | | | |
| Spolu: | 98 749,54 | 22 712,39 | 121 461,93 | | | |

(C) 117